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	ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ BA VINH

	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:         /QĐ-UBND
	
	Ba Vinh, ngày         tháng 10 năm 2025


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
Công trình: Duy tu sửa chữa kênh Lăng Ru Tích và kênh Long Y Bách
Địa điểm xây dựng: xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi
Nguồn vốn: Kinh phí hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2025 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BA VINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; 
Luật số 90/2025/QH15 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành Thông tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 25/2025/QĐ-UBND ngày 10/4/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành quy định về một số nội dung quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 04/8/2025 của UBND xã Ba Vinh giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 17/9/2025 của Chủ tịch UBND xã về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Công trình: Duy tu sửa chữa kênh Lăng Ru Tích và kênh Long Y Bách, Địa điểm xây dựng: xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi;
Xét đề nghị của Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Ba Vinh tại Tờ trình số 11/TTr-TTCƯDVC về việc xin phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Duy tu sửa chữa kênh Lăng Ru Tích và kênh Long Y Bách, xã Ba Vinh và theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế xã.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Duy tu sửa chữa kênh Lăng Ru Tích và kênh Long Y Bách, xã Ba Vinh với phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu có giá trị 289.015.696  đồng (Hai trăm tám mươi chín triệu không trăm mười lăm ngàn sáu trăm chín mươi sáu đồng), được chia thành 03 gói thầu:
(Nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Điều 2. Căn cứ Quyết định này Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng HĐND&UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế xã, Giám đốc Trung tâm cung ứng Dịch vụ công, Phòng Giao dịch số 21 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XV, các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- CT, PCT UBND xã;
- Lưu VT, PKT.
	CHỦ TỊCH
Phan Quang Đức


PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày       /10/2025 của Chủ tịch UBND xã Ba Vinh)
	TT
	Tên

chủ đầu tư
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu

(đồng)
	Nguồn vốn
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Phương thức lựa chọn nhà thầu
	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu
	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
	Loại hợp đồng
	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tùy chọn mua thêm
	Giám sát hoạt động đấu thầu

	
	
	Tên gói thầu
	Tóm tắt công việc chính của gói thầu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trung tâm cúng ứng Dịch vụ công
	Gói thầu số 01: thi công xây dựng công trình
	Công tác thi công xây dựng công trình
	273.014.327
	Kinh phí hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2025
	Chỉ định thầu rút gọn


	-
	5 ngày
	Quý IV năm 2025
	Trọn gói
	30 ngày
	Không có
	

	2
	
	Gói thầu số 02: giám sát thi công xây dựng công trình
	Công tác giám sát thi công xây dựng công trình 
	7.092.912
	
	Chỉ định thầu rút gọn


	-
	5 ngày
	Quý IV năm 2025
	Trọn gói
	30 ngày
	Không có
	

	3
	
	Gói thầu số 03: Chi phí quản lý dự án
	
	8.908.457
	
	Chỉ định thầu rút gọn


	-
	5 ngày
	Quý IV năm 2025
	Trọn gói
	30 ngày
	Không có
	

	Tổng giá gói thầu [kết chuyển sang Bảng số 5]
	
	289.015.696
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