

Ba Vinh, ngày 04 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc xin phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Duy tu sửa chữa kênh Lăng Ru Tích và kênh Long Y Bách, xã Ba Vinh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Ba Vinh

Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Ba Vinh kính trình UBND xã xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở các nội dung dưới đây:

I. Mô tả tóm tắt dự án

1. Tên công trình: Duy tu sửa chữa kênh Lăng Ru Tích và kênh Long Y Bách, xã Ba Vinh

2. Tổng mức đầu tư (Làm tròn): 329.000.000 đồng. (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi chín triệu đồng). Trong đó :

- Chi phí xây dựng:	273.014.327 đồng
- Chi phí quản lý dự án:	8.908.457 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	47.077.663 đồng

3. Chủ đầu tư: Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Ba Vinh

4. Nguồn vốn: Kinh phí hỗ trợ và phát triển đất trồng lúa tại Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 04/8/2025 của Chủ tịch UBND xã Ba Vinh.

5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025.

6. Địa điểm xây dựng: xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi..

7. Quy mô xây dựng:

a. Kênh Lăng Ru Tích:

Sửa chữa đoạn sạt lở tại K0+150 bằng phương pháp làm cầu máng ống thép. Cầu máng ống thép D250 dày 4.0ly dài $L = 16,0$. Trong đó cửa vào và cửa ra dài $L = 3,5 + 3,0 = 6,5$ m và đoạn ống thép dài $L = 20$ m, mỗi ống thép ở giữa cầu máng dài $L = 4.5$ m, 02 ống thép ở 2 biên cầu máng dài $L = 3.25$ m và có 01 co góc, nối các ống thép bằng mặt bích thép. Gia công máng thép bằng phương pháp hàn, mỗi hàn D7mm. Ống thép được sơn chống gỉ thép. Ống thép trên trụ đỡ bằng BT M200, kích thước ngang trụ đỡ $a \times b = 60 \times 30$ cm, tổng cộng có 04 trụ đỡ ống, và 01 mỏ neo.

Móng Trụ đỡ và trụ đỡ bằng BT M200 đá 1x2

Cửa vào và cửa ra bằng BT M200 đá 1x2

b/ Kênh Long Y Bách)Đoạn từ K0+050 – K1+88.4:

TT	Lý trình	Biện pháp khắc phục
1	K0+050 - K0+117	Không sửa
2	K0+117 - K0+200,5	Rong phát, nạo vét đất cát bồi lấp, trám trít và

		đậy nắp đan
3	K0+200,5 - K0+206,2	Chỉ nạo vét đất bồi lấp
4	K0+206,2 - K0+307,5	Rong phát, nạo vét đất cát bồi lấp, trám trít và đậy nắp đan
5	K0+307,5 - K0+318,0	Chỉ nạo vét đất bồi lấp
6	K0+318 - K0+355	Chỉ nạo vét đất bồi lấp trong kênh
7	K0+355 - K0+392,5	Rong phát, nạo vét đất cát bồi lấp, trám trít và Kè bờ kênh tả bằng BT M200
8	K0+392,5 - K0+428,5	Rong phát, nạo vét đất cát bồi lấp, trám trít và Kè bờ kênh tả đoạn từ K0+372,5 - 378,5
9	K0+428,5 - K0+758,4	Rong phát, nạo vét đất cát bồi lấp, và Kè bờ kênh tả cho 02 đoạn kênh K0+513 - K0+520,4 và K0+593,6 - K0+607,9
10	K0+758,4 - K0+775,4	Kè bờ kênh tả bằng BT M200
11	K0+775,4 - K1+088,4	Rong phát, nạo vét đất cát bồi lấp

Kè bờ kênh bằng tường bê tông có kết cấu BT M200. Trám trít kênh bằng vữa Xi măng M75. Tầm đan kết cấu bằng BTCT M200. Kích thước tấm đan: $a \times b \times \delta = 60 \times 50 \times 8\text{cm}$.

II. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;;

Căn cứ Thông tư 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 25/2025/QĐ-UBND ngày 10/4/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Quy định về một số nội dung quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 04/8/2025 của UBND xã Ba Vinh

giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 17/9/2025 của Chủ tịch UBND xã về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Công trình: Duy tu sửa chữa kênh Lăng Ru Tích và kênh Long Y Bách. Địa điểm xây dựng: xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi;

Căn Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 24/9/2025 của Chủ tịch UBND xã Ba Vinh về việc phê duyệt chi tiết nhiệm vụ chi kinh phí hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2025,

III. Phần công việc đã thực hiện

Bảng số 1

STT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Quyết định phê duyệt
1	Tư vấn khảo sát, lập báo cáo Kinh tế - kỹ thuật	Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Trung Thanh	35.664.750	03/QĐ -TTCU DVC ngày 28/8/2025
2	Tư vấn thẩm tra TK BVTC&ĐT	Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Quang Thanh	4.320.000	04/QĐ- TTCU DVC ngày 08/9/2025
Tổng giá trị [kết chuyển sang Bảng số 5]			39.984.750	

IV. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

Bảng số 2

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)
Tổng giá trị thực hiện [kết chuyển sang Bảng số 5]			0

V. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Bảng tổng hợp phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Bảng số 3

T	T	Tên gói thầu		Giá gói thầu		Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Trung tâm	Thị công		273.014.327 đồng	Hỗ trợ bảo vệ và	Chi định	-	Quý IV	Quý IV	Trộn gói	30 ngày		

	Cung ứng Dịch vụ công	xây dựng công trình			phát triển đất trồng lúa năm 2025 tại Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 04/8/2025 của UBND xã Ba Vinh	thầu rút gọn		năm 2025	năm 2025			
2	Trung tâm cung ứng Dịch vụ công xã Ba Vinh	Giám sát xây dựng công trình		7.092.912 đồng	Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2025 tại Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 04/8/2025 của UBND xã Ba Vinh	Chi định thầu rút gọn	-	Quý IV năm 2025	Quý IV năm 2025	Trộn gói	30 ngày	-
3	Trung tâm cung ứng Dịch vụ công xã Ba Vinh	Chi phí quản lý dự án		8.908.457 đồng	Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2025 tại Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 04/8/2025 của UBND xã Ba Vinh	Chi định thầu rút gọn	-	Quý IV năm 2025	Quý IV năm 2025	Trộn gói	30 ngày	
Tổng giá gói thầu [kết chuyển sang Bảng số 5]				289.015.696 đồng								

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

2.1. Cơ sở phân chia các gói thầu: Việc phân chia dự án thành các gói thầu như trên căn cứ vào tính chất của từng hạng mục công việc có tính độc lập với nhau, bảo đảm khi tổ chức đấu thầu và thực hiện hợp đồng phù hợp với tiến độ dự án.

2.2. Giá gói thầu: Căn cứ vào dự toán xây dựng công trình được duyệt.

2.3. Nguồn vốn: Kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2025 tại Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 04/8/2025 của Chủ tịch UBND xã.

2.4. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Trên cơ sở quy định hiện hành của Luật đấu thầu.

2.5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Sau khi kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

2.6. Loại hợp đồng: Trọn gói

2.7. Thời gian thực hiện hợp đồng

Theo dự kiến thời gian thực hiện tương ứng với khối lượng của gói thầu, các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ của gói thầu và kế hoạch phân bổ vốn của dự án.

VI. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Bảng số 4

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Không có	
Tổng giá trị các phần công việc [kết chuyển sang Bảng số 5]		0

VII. Tổng giá trị các phần công việc

Bảng số 5

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	39.984.750
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	0
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	289.015.696
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)	0
Tổng giá trị các phần công việc		329.000.446
Tổng mức đầu tư của dự án (Làm tròn)		329.000.000

VII. Kiến nghị

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Trung tâm cung ứng Dịch vụ công xã Ba Vinh kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Duy tu sửa chữa kênh Lãng Ru Tích và kênh Long Y Bách, xã Ba Vinh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Kinh tế xã;
- Lưu: VT.



Trần Thị Ngọc Thương