
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ BA VINH 

 

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-UBND  Ba Vinh, ngày         tháng 10 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

Công trình: Duy tu sửa chữa kênh Lăng Ru Tích và kênh Long Y Bách 

Địa điểm xây dựng: xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi 

Nguồn vốn: Kinh phí hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2025  

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BA VINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;  

Luật số 90/2025/QH15 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đấu thầu, 

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị 

gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, 

sử dụng tài sản công quy định; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số 

điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 

và Luật số 62/2020/QH14; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 

Chính ban hành Thông tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu 

và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 25/2025/QĐ-UBND ngày 10/4/2025 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi Ban hành quy định về một số nội dung quản lý hoạt động xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 04/8/2025 của UBND xã Ba 

Vinh giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa 

phương năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 17/9/2025 của Chủ tịch UBND 

xã về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Công trình: Duy 

tu sửa chữa kênh Lăng Ru Tích và kênh Long Y Bách, Địa điểm xây dựng: xã Ba 

Vinh, tỉnh Quảng Ngãi; 

Xét đề nghị của Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Ba Vinh tại Tờ trình 

số 11/TTr-TTCƯDVC về việc xin phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công 

trình: Duy tu sửa chữa kênh Lăng Ru Tích và kênh Long Y Bách, xã Ba Vinh và 

theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Duy tu sửa chữa 

kênh Lăng Ru Tích và kênh Long Y Bách, xã Ba Vinh với phần công việc thuộc 

kế hoach lựa chọn nhà thầu có giá trị 289.015.696  đồng (Hai trăm tám mươi chín 

triệu không trăm mười lăm ngàn sáu trăm chín mươi sáu đồng), được chia thành 

03 gói thầu: 

(Nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

Điều 2. Căn cứ Quyết định này Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa 

chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các 

quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh văn phòng HĐND&UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế xã, 

Giám đốc Trung tâm cung ứng Dịch vụ công, Phòng Giao dịch số 21 - Kho bạc 

Nhà nước Khu vực XV, các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Lưu VT, PKT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phan Quang Đức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày       /10/2025 của Chủ tịch UBND xã Ba Vinh) 

 

TT 

Tên 

chủ đầu 

tư 

Tên gói thầu 

Giá gói thầu 

(đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời gian 

tổ chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời gian 

bắt đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện gói 

thầu 

Tùy 

chọn 

mua 

thêm 

Giám 

sát hoạt 

động 

đấu 

thầu 

Tên gói thầu 

Tóm tắt 

công việc 

chính của 

gói thầu 

1 

Trung tâm 

cúng ứng 

Dịch vụ 

công 

Gói thầu số 

01: thi công 

xây dựng công 

trình 

Công tác 

thi công 

xây dựng 

công trình 

273.014.327 

Kinh phí 

hỗ trợ bảo 

vệ và phát 

triển đất 

trồng lúa 

năm 2025 

Chỉ 

định 

thầu rút 

gọn 

 

- 5 ngày 
Quý IV năm 

2025 

Trọn 

gói 
30 ngày 

Không 

có 
 

2 

Gói thầu số 

02: giám sát 

thi công xây 

dựng công 

trình 

Công tác 

giám sát 

thi công 

xây dựng 

công trình  

7.092.912 

Chỉ 

định 

thầu rút 

gọn 

 

- 5 ngày 
Quý IV năm 

2025 

Trọn 

gói 
30 ngày 

Không 

có 
 

3 

Gói thầu số 

03: Chi phí 

quản lý dự án 

 8.908.457 

Chỉ 

định 

thầu rút 

gọn 

 

- 5 ngày 
Quý IV năm 

2025 

Trọn 

gói 
30 ngày 

Không 

có 
 

Tổng giá gói thầu [kết chuyển 

sang Bảng số 5] 
 289.015.696          
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